Отчет
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными  услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2016 – 2020 годы»
за 12 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)
	[bookmark: Par909]N
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Пензенской области
	бюджет города Кузнецка
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Подпрограмма 
1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке»
	УКС
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие
«Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке»
	УКС
	252,2
	252
	0,0
	0,0
	65,1
	65,1
	187,1
	186,9
	0,0
	0,0
	252
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по
ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	1.1.2.
	Мероприятие:
Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по
ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова (расчет индекса изменения сметной стоимости)
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия*
	Деньги сняты, вносятся изменения в программу. 

	1.1.3.

	Мероприятие:
Строительство КНС по
ул. Правды, 90 и самотечного коллектора по
ул. Тихой –
ул. Откормсовхоз (расчет индекса изменения сметной стоимости)
	УКС
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия.

	1.1.4
	Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосной станции для перспективного участка микрорайона «Взлетный»

	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %, 
	67,2
	67,2

	1.1.5
	Расчет индекса изменения сметной документации «Взлетный»
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Деньги сняты, вносятся изменения в программу. 


	1.1.6
	Капитальный ремонт наружной канализации по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49
	УКС
	36,5
	36,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,5
	36,4
	0,0
	0,0
	36,4
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия.


	1.1.7
	Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт наружной канализации
по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49
	УКС
	1,5
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.


	1.1.8
	Капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд
	УКС
	210,2
	210,2
	0,0
	0,0
	65,1
	65,1
	147,1
	147,1
	0,0
	0,0
	210,2
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Мероприятия, направленные на увеличение жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.


	1.1.9
	Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд
	УКС
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	2,4
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Мероприятия, направленные на увеличение жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.

	Итого по разделу 1.1:
	УКС
	252,2
	252,0
	0,0
	0,0
	65,1
	65,1
	187,1
	186,9
	0,0
	0,0
	252,0
	х
	х
	х

	1.2.
	Раздел 1.2
«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке»
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие
«Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке»
	УКС
	4316,1
	910,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4316,1
	910,6
	0,0
	0,0
	4308,9
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.

	Мероприятие
Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского
	УКС
	9,4
	9,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,4
	9,4
	0,0
	0,0
	9,4
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, 
снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %.
	1,1
	1,1

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Освоено в полном объеме.

	1.2.2.
	Мероприятие
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского
	УКС
	2905,1

	185,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2905,1
	185,0
	0,0
	0,0
	2905,1
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %.
	1,1
	1,1

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.


	1.2.3
	Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201
	УКС
	4,0
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0
	3,9
	0,0
	0,0
	3,9
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %.
	1,1
	1,1

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.

	1.2.4
	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201
	УКС
	940,2
	710,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	940,2
	710,0
	0,0
	0,0
	940,2
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %.
	1,1
	1,1

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.


	1.2.5
	Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7
	УКС
	455,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	455,1
	0,0
	0,0
	0,0
	448,0
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %.
	1,1
	1,1

	
	
	Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия.

	1.2.6
	Расчет индекса изменений сметной документации на капитальный ремонт сетей городского водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7
	УКС
	2,3
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	2,3
	0,0
	0,0
	2,3
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.
Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %
	67,2
	67,2

	
	
	Выполнено в полном объеме.


	Итого по мероприятиям раздела 1.2:
	УКС
	4316,1
	910,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4316,1
	910,6
	0,0
	0,0
	4308,9
	х
	х
	х

	1.3.
	Раздел
«Чистая вода»
	УКС
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие «Чистая вода» в том числе:
	УКС
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	х
	х
	х

	1.3.1
	Мероприятие:
Строительство автоматизированной блок-модульной станции обезжелезивания воды производительностью 10 000 м3/сут для ВЗУ «Южный» города Кузнецка
	УКС
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, ежеквартально, %.
	10,0
	10,0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур образовалась экономия.

	Итого по всем мероприятиям раздела 1.3:
	УКС
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,5
	0,0
	0,0
	1,5
	x
	x
	x

	1.4.
	Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры»
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	[bookmark: _GoBack]0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	x
	x

	Итого по мероприятиям раздела 1.4:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	x
	x
	x

	1.5.
	Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке»
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	Итого по всем мероприятиям раздела
	УКС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	Итого по Подпрограмме 1:
	
	4569,9
	1164,1
	0,0
	0,0
	65,1
	65,1
	4504,8
	1099,0
	0,0
	0,0
	4462,4
	x
	x
	x

	2.
	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»
	КУМИ, Администрация города Кузнецка
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке», в том числе:
	КУМИ
	1577,2
	592,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1577,2
	592,2
	0,0
	0,0
	592,2
	х
	х
	х

	2.1
	Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования
	КУМИ
	592,2
	592,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	592,2
	592,2
	0,0
	0,0
	592,2
	 Подготовка договоров, оформление документов для постановки на учет объектов.
Доля увеличения прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, постоянно, %.
	4,76
	4,76

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Освоено в полном объеме. 


	2.2
	Внесение изменений в материалы генерального плана города Кузнецка с подготовкой актуализированной цифровой топографической основы
	Администрация
	985,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	985,0
	0,0
	0,0
	0,0
	985,0
	разработка изменений, согласование, актуализация.
Доля увеличения прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, постоянно, %.
	4,76
	4,76

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Выполнено в полном объеме.


	Итого по Подпрограмме 2:
	
	1577,2
	592,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1577,2
	592,2
	0,0
	0,0
	1577,2
	х
	х
	х

	3.
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	3.
	Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	Итого по Подпрограмме 3:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	Всего по муниципальной программе:
	
	6147,1
	1756,3
	0,0
	0,0
	65,1
	65,1
	6082,0
	1691,2
	0,0
	0,0
	6039,6
	х
	х
	х

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х




Первый заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                      В.Е. Трошин












Н.Г. Немова
8(84157)3-17-20

